

Номер строки	Номенклатура	Количество	Дата поставки
1	Геотекстиль Геоспан тканый ТН 80 (4х100м)	5 504,224	27.10.2026
2	Геотекстиль термообработанный ПЭТ 300 гр/м2	2 966,4	27.10.2026
3	Щебень М 600 фр. 40-70 мм	100	27.10.2026
4	Щебень М 600 фр. 40-70 мм	100	29.10.2026
5	Щебень М 600 фр. 40-70 мм	100	04.11.2026
6	Щебень М 600 фр. 40-70 мм	100	06.11.2026
7	Щебень М 600 фр. 40-70 мм	100	09.11.2026
8	Щебень М 600 фр. 40-70 мм	100	12.11.2026
9	Щебень М 600 фр. 40-70 мм	100	16.11.2026
10	Щебень М 600 фр. 40-70 мм	100	19.11.2026
11	Щебень М 600 фр. 40-70 мм	145,73	24.11.2026
12	Щебень известковый фр.20-40 М600	100	27.10.2026
13	Щебень известковый фр.20-40 М600	100	30.10.2026
14	Щебень известковый фр.20-40 М600	100	05.11.2026
15	Щебень известковый фр.20-40 М600	100	10.11.2026
16	Щебень известковый фр.20-40 М600	100	13.11.2026
17	Щебень известковый фр.20-40 М600	100	17.11.2026
18	Щебень известковый фр.20-40 М600	100	19.11.2026
19	Щебень известковый фр.20-40 М600	100	23.11.2026
20	Щебень известковый фр.20-40 М600	100	25.11.2026
21	Щебень известковый фр.20-40 М600	100	27.11.2026
22	Щебень известковый фр.20-40 М600	140,2	30.11.2026
23	Щебень М600 фр. 5-20 мм	100	29.10.2026
24	Щебень М600 фр. 5-20 мм	100	05.11.2026
25	Щебень М600 фр. 5-20 мм	100	10.11.2026
26	Щебень М600 фр. 5-20 мм	100	13.11.2026
27	Щебень М600 фр. 5-20 мм	85,14	18.11.2026