

## Заявка на материалы 50671 от 15.09.2025 17:03:27

Номер строки	Номенклатура	Количество	Дата поставки
1	Плита силикатная перегородочная влагостойкая М-150 495*248*70 (60 шт)	5 340	20.10.2025
2	Плита силикатная перегородочная влагостойкая М-150 495*248*70 (60 шт)	5 340	31.10.2025
3	Плита силикатная перегородочная влагостойкая М-150 495*248*70 (60 шт)	5 340	10.11.2025
4	Плита силикатная перегородочная влагостойкая М-150 495*248*70 (60 шт)	5 340	21.11.2025
5	Плита силикатная перегородочная влагостойкая М-150 495*248*70 (60 шт)	5 340	01.12.2025
6	Плита силикатная перегородочная влагостойкая М-150 495*248*70 (60 шт)	5 340	12.12.2025
7	Плита силикатная перегородочная влагостойкая М-150 495*248*70 (60 шт)	5 340	22.12.2025
8	Плита силикатная перегородочная влагостойкая М-150 495*248*70 (60 шт)	5 340	12.01.2026
9	Плита силикатная перегородочная влагостойкая М-150 495*248*70 (60 шт)	5 340	23.01.2026
10	Плита силикатная перегородочная влагостойкая М-150 495*248*70 (60 шт)	5 340	06.02.2026
11	Плита силикатная перегородочная влагостойкая М-150 495*248*70 (60 шт)	5 340	20.02.2026
12	Плита силикатная перегородочная влагостойкая М-150 495*248*70 (60 шт)	5 340	06.03.2026
13	Плита силикатная перегородочная влагостойкая М-150 495*248*70 (60 шт)	5 340	20.03.2026
14	Плита силикатная перегородочная влагостойкая М-150 495*248*70 (60 шт)	5 340	03.04.2026
15	Плита силикатная перегородочная влагостойкая М-150 495*248*70 (60 шт)	5 340	17.04.2026
16	Плита силикатная перегородочная влагостойкая М-150 495*248*70 (60 шт)	5 340	01.05.2026
17	Плита силикатная перегородочная влагостойкая М-150 495*248*70 (60 шт)	5 340	15.05.2026
18	Плита силикатная перегородочная влагостойкая М-150 495*248*70 (60 шт)	5 340	29.05.2026
19	Плита силикатная перегородочная влагостойкая М-150 495*248*70 (60 шт)	5 340	12.06.2026
20	Плита силикатная перегородочная влагостойкая М-150 495*248*70 (60 шт)	5 340	26.06.2026
21	Плита силикатная перегородочная влагостойкая М-150 495*248*70 (60 шт)	5 340	10.07.2026
22	Плита силикатная перегородочная влагостойкая М-150 495*248*70 (60 шт)	5 340	24.07.2026
23	Плита силикатная перегородочная влагостойкая М-150 495*248*70 (60 шт)	5 340	07.08.2026
24	Плита силикатная перегородочная влагостойкая М-150 495*248*70 (60 шт)	5 340	21.08.2026
25	Камень поризованный керамический 250х250х200мм	5 195	20.10.2025
26	Камень поризованный керамический 250х250х200мм	5 195	31.10.2025
27	Камень поризованный керамический 250х250х200мм	5 195	17.11.2025
28	Камень поризованный керамический 250х250х200мм	5 195	15.12.2025
29	Камень поризованный керамический 250х250х200мм	5 195	12.01.2026
30	Камень поризованный керамический 250х250х200мм	5 195	06.02.2026
31	Камень поризованный керамический 250х250х200мм	5 195	27.02.2026
32	Камень поризованный керамический 250х250х200мм	5 195	23.03.2026
33	Камень поризованный керамический 250х250х200мм	5 195	13.04.2026
34	Камень поризованный керамический 250х250х200мм	5 195	04.05.2026
35	Камень поризованный керамический 250х250х200мм	5 195	25.05.2026
36	Камень поризованный керамический 250х250х200мм	5 195	15.06.2026
37	Камень поризованный керамический 250х250х200мм	5 195	06.07.2026
38	Камень поризованный керамический 250х250х200мм	5 195	27.07.2026
39	Камень поризованный керамический 250х250х200мм	5 195	17.08.2026
40	Камень поризованный керамический 250х250х200мм	5 195	07.09.2026
41	Камень поризованный керамический 250х250х200мм	5 195	28.09.2026
42	Камень поризованный керамический 250х250х200мм	5 195	19.10.2026
43	Камень поризованный керамический 250х250х200мм	5 195	09.11.2026
44	Камень поризованный керамический 250х250х200мм	5 195	30.11.2026
45	Камень поризованный керамический 250х250х200мм	5 195	21.12.2026
46	Камень поризованный керамический 250х250х200мм	5 195	11.01.2027
47	Камень поризованный керамический 250х250х200мм	5 195	01.02.2027
48	Камень поризованный керамический 250х250х200мм	5 195	22.02.2027
49	Стеновой блок газобетонный D600 625х250х200	1 280	22.10.2025

50	Стеновой блок газобетонный D600 625x250x200	1 280	28.11.2025
51	Стеновой блок газобетонный D600 625x250x200	1 280	28.01.2026
52	Стеновой блок газобетонный D600 625x250x200	1 280	24.02.2026
53	Стеновой блок газобетонный D600 625x250x200	1 280	18.03.2026
54	Стеновой блок газобетонный D600 625x250x200	1 280	22.04.2026
55	Стеновой блок газобетонный D600 625x250x200	1 280	27.05.2026
56	Стеновой блок газобетонный D600 625x250x200	121	25.06.2026
57	Камень доборный поризованный 250x200x65	5 600	24.10.2025
58	Камень доборный поризованный 250x200x65	5 600	19.11.2025
59	Камень доборный поризованный 250x200x65	5 600	24.12.2025
60	Камень доборный поризованный 250x200x65	5 600	30.01.2026
61	Камень доборный поризованный 250x200x65	1 688	26.02.2026
62	Клей для газосиликата Эталон-Терлит 25кг ЗИМА	19 440	27.10.2025
63	Клей для газосиликата Эталон-Терлит 25кг	19 440	21.05.2026
65	Арматура ф6 А500С	19 300	20.10.2025
66	Кирпич керамический полнотелый 250x120x65мм М125	6 000	03.11.2025
67	Кирпич керамический полнотелый 250x120x65мм М125	6 000	20.11.2025
68	Кирпич керамический полнотелый 250x120x65мм М125	6 000	17.12.2025
69	Кирпич керамический полнотелый 250x120x65мм М125	6 000	14.01.2026
70	Кирпич керамический полнотелый 250x120x65мм М125	6 000	10.02.2026
71	Кирпич керамический полнотелый 250x120x65мм М125	6 000	10.03.2026
72	Кирпич керамический полнотелый 250x120x65мм М125	6 000	01.04.2026
73	Кирпич керамический полнотелый 250x120x65мм М125	6 000	24.04.2026
74	Кирпич керамический полнотелый 250x120x65мм М125	6 000	13.05.2026
75	Кирпич керамический полнотелый 250x120x65мм М125	6 000	03.06.2026
76	Кирпич керамический полнотелый 250x120x65мм М125	6 000	24.06.2026
77	Кирпич керамический полнотелый 250x120x65мм М125	6 000	15.07.2026
78	Кирпич керамический полнотелый 250x120x65мм М125	6 000	05.08.2026
79	Кирпич керамический полнотелый 250x120x65мм М125	6 000	26.08.2026
80	Кирпич керамический полнотелый 250x120x65мм М125	6 000	17.09.2026
81	Кирпич керамический полнотелый 250x120x65мм М125	6 000	05.10.2026
82	Кирпич керамический полнотелый 250x120x65мм М125	6 000	26.10.2026
83	Кирпич керамический полнотелый 250x120x65мм М125	6 000	19.11.2026
84	Кирпич керамический полнотелый 250x120x65мм М125	6 000	09.12.2026
85	Кирпич керамический полнотелый 250x120x65мм М125	6 000	25.12.2026
86	Кирпич керамический полнотелый 250x120x65мм М125	6 000	13.01.2027
87	Кирпич керамический полнотелый 250x120x65мм М125	6 000	29.01.2027
88	Кирпич керамический полнотелый 250x120x65мм М125	6 000	18.02.2027
89	Кирпич керамический полнотелый 250x120x65мм М125	6 000	15.03.2027
90	Кирпич керамический полнотелый 250x120x65мм М125	6 000	31.03.2027
91	Кирпич керамический полнотелый 250x120x65мм М125	6 000	16.04.2027
92	Кирпич керамический полнотелый 250x120x65мм М125	6 000	30.04.2027
93	Кирпич керамический полнотелый 250x120x65мм М125	6 000	14.05.2027
94	Кирпич керамический полнотелый 250x120x65мм М125	5 318	31.05.2027