

Номер строки	Номенклатура	Количество	Дата поставки
1	Камень керамич. пориз. 330x200x219 М-125 7,4 НФ	3 023	01.09.2026
4	Камень керамический поризованный 3,6 НФ 250x200x140	1 906	05.09.2026
7	Камень керамич. пориз. 330x200x219 М-125 7,4 НФ	2 218	15.09.2026
10	Газосиликатный блок 625x200x250 D500	2 992	22.09.2026
13	Армированная газобетонная перемычка D600 ПБ 1500x200x250/3250	28	22.09.2026
14	Плита силикатная перегородочная влагостойкая М-150 495*248*115	7 896	29.09.2026
18	Плита силикатная перегородочная влагостойкая М-150 495*248*70 (60 шт)	1 136	02.10.2026
20	Камень керамич. пориз. 330x200x219 М-125 7,4 НФ	2 930	17.08.2026
23	Камень керамический поризованный 3,6 НФ 250x200x140	1 850	20.08.2026
26	Камень керамич. пориз. 330x200x219 М-125 7,4 НФ	2 006	27.08.2026
29	Газосиликатный блок 625x200x250 D500	2 587	03.09.2026
32	Армированная газобетонная перемычка D600 ПБ 1500x200x250/3250	28	03.09.2026
33	Плита силикатная перегородочная влагостойкая М-150 495*248*115	7 952	07.09.2026
37	Плита силикатная перегородочная влагостойкая М-150 495*248*70 (60 шт)	1 160	10.09.2026
39	Камень керамич. пориз. 330x200x219 М-125 7,4 НФ	2 653	06.08.2026
42	Камень керамический поризованный 3,6 НФ 250x200x140	1 654	11.08.2026
45	Камень керамич. пориз. 330x200x219 М-125 7,4 НФ	2 429	18.08.2026
48	Газосиликатный блок 625x200x250 D500	1 344	25.08.2026
51	Армированная газобетонная перемычка D600 ПБ 1500x200x250/3250	16	25.08.2026
52	Плита силикатная перегородочная влагостойкая М-150 495*248*115	4 008	28.08.2026
56	Плита силикатная перегородочная влагостойкая М-150 495*248*70 (60 шт)	960	31.08.2026